



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

เรื่อง ยกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาสายเขาขวาง - พังจิก หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาหัวควาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาสายเขาขวาง - พังจิก หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาหัวควาย เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว พร้อมท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ และก่อสร้างฐานถังประปา และติดตั้งถังประปาทรงกลมแป้น ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. ติดตั้งพร้อมขยายเขตประปาท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๗๒๕,๔๕๐.๐๐ บาท ( เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน )

เนื่องจากผู้รับจ้างได้แจ้งว่า ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ประชุมพร้อมกับผู้ควบคุมงานสำหรับจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาสายเขาขวาง - พังจิก หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามบันทึกข้อความ ที่ สฎ ๗๑๓๐๓ / ๓๙๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาสายเขาขวาง - พังจิก หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาหัวควาย มีรายละเอียดดังนี้

-ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ๑๕๐ เมตร ปรากฏว่าไม่พบชั้นโพรงน้ำ

-ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ๑๕๐ เมตร ปรากฏว่าไม่พบชั้นโพรงน้ำ และปริมาณน้ำที่ได้ไม่เพียงพอ

-ผู้รับจ้างได้สำรวจพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ปรากฏว่าเป็นพื้นที่ชั้นหิน มีปริมาณน้ำประมาณ ๓ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และปริมาณน้ำที่ได้ไม่เพียงพอ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย พิจารณาเบื้องต้นแล้ว หากดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและสาธารณะแต่อย่างใด จึงเห็นควรยกเลิกสัญญาจ้างกับ บริษัท เอ็นพีดี ๒๐๑๙ จำกัด และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายสุเมธ เย็นมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย